



**SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL
ESTADO DE YUCATÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NUMERO
LO-931014984-N2-2013
PROYECTOS
EJECUTIVOS REGIÓN
SUR Y CORREDOR
TURÍSTICO
PROGRESO-XCAMBÓ**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LO-931014984-N2-2013
PROYECTOS EJECUTIVOS REGIÓN SUR Y
CORREDOR TURÍSTICO PROGRESO-
XCAMBÓ**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

No se presentaron Propuestas Presenciales.

En cumplimiento al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas se notifica que el fallo de la licitación, se llevará a cabo el día 30 de Septiembre de 2013 a las 17:00.00 horas, en la Sala de juntas de la Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, ubicada en la dirección arriba señalada en donde se dará a conocer el resultado del análisis cualitativo de la proposición aceptada.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 39 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en: el pizarrón de avisos de la Secretaria de Fomento Turístico, ubicado en calle 5 letra "B" No. 293 x 60 de la Colonia Revolución "Centro de Convenciones Yucatán, Siglo XXI", C.P. 97118, en de la Ciudad de Mérida Yucatán, en donde se fijará un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica del COMPRANET: www.compranet.funcionpublica.gob.mx

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, se cierra la presente siendo las 18:00 horas del mismo día mes y año en que dio inicio el evento, firmando al margen y al calce los que intervienen en el mismo, fijando copia de la misma en el tablero de avisos de la secretaria ubicada en el domicilio antes señalado y en la página de Compranet 5.0.

POR LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURISTICO

NOMBRE	AREA	FIRMA
C.P. SILVIA LETICIA GONZALEZ OSORIO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
LIC. JORGE ANTONIO ROMERO HERRERA	DIRECTOR DE Y INFRAESTRUCTURA PRODUCTOS TURISTICOS	

POR PARTE DEL AREA JURÍDICA

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. DOLORES RODRIGUEZ SOSA	JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	

-----FIN DEL ACTA -----



**SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL
ESTADO DE YUCATÁN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LO-931014984-N2-2013
PROYECTOS EJECUTIVOS REGIÓN SUR Y
CORREDOR TURÍSTICO PROGRESO-
XCAMBÓ**

**LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL NUMERO
LO-931014984-N2-2013
PROYECTOS
EJECUTIVOS REGIÓN
SUR Y CORREDOR
TURÍSTICO
PROGRESO-XCAMBÓ**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

En la Ciudad de Mérida Yucatán, siendo las **17:00 horas**, del día **26 de Septiembre de 2013**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, ubicada en calle 5 letra "B" No. 293 x 60 de la Colonia Revolución "Centro de Convenciones Yucatán, Siglo XXI", C.P. 97118, de la Ciudad de Mérida Yucatán; se reunieron los Servidores Públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013, relativo a la elaboración de "Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó", con Fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción I, 28, 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como los requisitos y condiciones establecidos en la Convocatoria

Este acto se encuentra presidido por C.P. Silvia Leticia González Osorio, Directora de Administración y Finanzas de la Secretaria de Fomento Turístico, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de la presentación y apertura de las proposiciones comunicó a los asistentes que de conformidad con los artículos señalados en el párrafo anterior se da inicio al evento.

El funcionario que preside este acto, fue asistido por Lic. Jorge Antonio Romero Herrera representación del área usuaria.

Se procede al registro de asistentes en este Acto y a la recepción de las propuestas de los licitantes presenciales y se establece el enlace por los medios remotos de comunicación electrónica al Sistema de compras gubernamentales (Compranet), para verificar la existencia de licitantes por este medio, existiendo presentación de propuesta de tres licitantes, hecho que se hace constar en presencia de los asistentes al Acto.

En cumplimiento al artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, una vez recibidas las proposiciones se procede a la apertura de las propuestas de los licitantes en el mismo orden en que se recibieron, y se da lectura del importe de cada una de las propuestas aceptadas para su posterior evaluación cualitativa, y se procede a la firma del Presupuesto (Anexo 11) cuyos montos se enuncian a continuación:

Empresas que presentan propuesta en el sistema compranet

PROPOSICIONES RECIBIDAS	MONTO DE PROPUESTA SIN IVA	MONTO DE PROPUESTA CON IVA
ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ	\$ 3,869,827.59	\$ 4,489,000.00
BSI MULTIDICIPLINARIA S.A. DE C.V	\$ 6,009,703.13	\$ 6,971,255.63
CORPORATIVO EN INSTALACIONES, S.A. DE C.V	\$ 3,875,000.00	\$ 4,495,000.00



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Anexo 1.

Manifiestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos.

Mérida Yucatán a 26 de Septiembre de 2013


C.P. Silvia Leticia Gonzalez Osorio
Directora de Administración y Finanzas
Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán
P r e s e n t e

El suscrito **Abel de Jesús Ake Canté** a nombre y representación del mismo (**Abel de Jesús Ake Canté**), participante en la **Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013** para la adjudicación del Contrato de Servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado, para la ejecución de los trabajos consistentes en la **Elaboración de Proyectos Ejecutivos**, relativa a **Desarrollo de "Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó"**, ubicado en **diversos municipios del Estado de Yucatán**, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que conozco el sitio motivo de los servicios relacionados con la obra pública y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, entre otras; el estado en el que se encuentra el inmueble; por lo que, por ningún motivo ni circunstancia, lo utilizaré como argumento de desconocimiento, para justificar atrasos en el programa calendarizado de ejecución general de los servicios, ni para solicitar modificaciones al contrato.

Asimismo, estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria que contiene las bases de participación en la presente licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato y a los términos de referencia; el haber considerado las especificaciones generales y particulares.

Protesto lo necesario


Abel de Jesús Ake Canté
Persona Física

Numeral 23.1 de la convocatoria



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Anexo 6.

Manifestación de Subcontratación.

Mérida Yucatán a 26 de Septiembre de 2013

C.P. Silvia Leticia Gonzalez Osorio
Directora de Administración y Finanzas
Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán
Presente

El suscrito **Abel de Jesús Ake Canté** a nombre y representación del mismo (**Abel de Jesús Ake Canté**), participante en la **Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013** para la adjudicación del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago a precio alzado, para la ejecución de los trabajos consistentes en la **Elaboración de Proyectos Ejecutivos**, relativa a **Desarrollo de "Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó"**, ubicado en **diversos municipios del Estado de Yucatán**, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que mi representada **NO** Subcontratará trabajo alguno para la realización de los Servicios Relacionados con la Obra Pública objeto de esta licitación.

Protesto lo necesario


Abel de Jesús Ake Canté
Persona Física

Numeral 23.6 de la convocatoria



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Anexo 7. Capacidad Financiera.

En este apartado, se integrarán los estados financieros con base a los requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria.

Numeral 23.7 de la convocatoria



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Anexo 15.

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad.

Mérida Yucatán a 26 de Septiembre de 2013

C.P. Silvia Leticia Gonzalez Osorio

Directora de Administración y Finanzas


Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán

P r e s e n t e

El suscrito **Abel de Jesús Ake Canté** a nombre y representación del mismo (**Abel de Jesús Ake Canté**), lo que acredito en términos del Acta de Nacimiento 00249, del Libro 0000104 de la Oficialía 1 del Municipio de Sotuta del Registro Civil del Estado de Yucatán de fecha de registro 23 de Noviembre de 1973, participante en la **Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013** para la adjudicación del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago a precio alzado, para la ejecución de los trabajos consistentes en la **Elaboración de Proyectos Ejecutivos**, relativa a **Desarrollo de "Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó"**, ubicado en **diversos municipios del Estado de Yucatán**, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- a) Que conozco los términos de referencia proporcionados por la SEFOTUR, mismos que tomé en cuenta para la elaboración de la proposición y que anexo al presente escrito debidamente firmados.
- b) Que el equipo científico, de cómputo, de medición y en general el que se requiera para la prestación del servicio relacionado con la obra pública, cumplen con el grado de contenido Nacional de por lo menos el cincuenta por ciento a que se refiere el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Quinta Disposición General del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Aplicación del Requisito de Contenido Nacional, en los Procedimientos de Contratación de Obras Públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 15 de julio de 2003, atendiendo al numeral 15 de la Convocatoria.
- c) Que no participan por conducto de mi representada, personas que se encuentran en los supuestos de los artículos 51 y 78 de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- d) Que haré entrega de los reportes periódicos de acuerdo a lo establecido en mi proposición y a la forma y términos establecidos en los términos de referencia.

Atentamente


Abel de Jesús Ake Canté
Persona Física

Numeral 23.14 de la convocatoria



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Anexo 16

En este apartado se integrará, en su caso, Convenio de Participación Conjunta.

NO APLICA

Numeral 23.15 de la convocatoria



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Quintal Interián Yazuri Anahí

• FORMACIÓN ACADÉMICA

Último grado de estudios: *Licenciatura*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

• EXPERIENCIA PROFESIONAL

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Agosto 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

II

Nombre del Patrón o Razón Social: *Urbanizadora/Grupo Canteras Peninsulares*
Periodo de colaboración: *Diciembre 2011-Agosto 2012*
Nombre del proyecto: *Presupuestos Varios de Obra*
Nombre del puesto: *Auxiliar Depto. De Presupuesto y Control de Obra*
Descripción de las Actividades: *Elaboración de presupuestos y estimaciones, levantamientos, supervisión de control y avance de obra, elaboración de planos, números generadores, etc.*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Hábita, Diseño y Construcción*
Periodo de colaboración: *Abril - Diciembre 2011*
Nombre del proyecto: *Diseño y elaboración de Proyectos de Arquitectura*
Nombre del puesto: *Auxiliar Depto. De Proyectos*

Descripción de las Actividades: *Elaboración de planos, levantamientos y números generadores*

- IV -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Corporativo OCE del Sureste*
Periodo de colaboración: *Febrero - Abril 2011*
Nombre del proyecto: *Complejo Deportivo "Caucel"*
Nombre del puesto: *Auxiliar de supervisión de obra*

Descripción de las Actividades: *Elaboración de números generadores, estimaciones,*



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

croquis y planos , reportes fotográficos.

- RESUMEN DE HABILIDADES:

*Conocimientos básicos de planeación, control y ejecución de obra, en la parte de arquitectura;
elaboración de levantamiento y planos; diseño de proyectos.*

Manejo de Autocad, Photoshop, Atlantis, Paqueteria Office, 3D Studio Max.



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Burgos May Stefanie

• FORMACIÓN ACADÉMICA

Último grado de estudios: *Estudiante 6° Semestre*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

• EXPERIENCIA PROFESIONAL

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Mayo 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Grupo Casitas Desarrollos*
Periodo de colaboración: *Diciembre 2012*
Nombre del proyecto: *Sondeo de Mercado*
Nombre del puesto: *Investigación de Mercado*

Descripción de las Actividades: *Investigación del mercado de la vivienda en Yucatán, específicamente en la ciudad de Mérida, realizando un sondeo e investigación de los fraccionamientos designados y culminando con el reporte de la información obtenida.*
Nombre del Patrón o Razón Social: *Grupo Casitas Desarrollos*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

• RESUMEN DE HABILIDADES:

Elaboración de levantamientos, dibujo de planos arquitectónicos en Autocad, modelación en 3D Max, timbrentado y renderizado, modelado en Sketchup, ambientación y renderización con Atlantis; Diseño.

Manejo de Autocad, 3DMax, Sketchup, Atlantis, Photoshop, SineoWiFi



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Escalante Pasos Raziel Alejandro

- **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Último grado de estudios: *Estudiante 8º semestre*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

- **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arq. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Mayo 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____

Descripción de las Actividades: *Elaboración de levantamientos arquitectónicos y dibujante en Autocad.*

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____

Descripción de las Actividades: _____

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____

Descripción de las Actividades: _____

- **RESUMEN DE HABILIDADES:**

Elaboración de levantamientos, de planos y dibujos en Autocad, modelado y renderizado en 3D Max.
Manejo de Autocad, 3DMax.



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Alvarado Leyva Cyndy Larissa

- FORMACIÓN ACADÉMICA

Último grado de estudios: *Pasante*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

- EXPERIENCIA PROFESIONAL

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arq. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Agosto 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arq. Raúl Herrera Rosado*
Periodo de colaboración: *Mayo-Julio 2013*
Nombre del proyecto: *Diversos en vivienda (planos)*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *Corrección de planos arquitectónicos y de instalaciones, levantamiento de infraestructura y eléctrico.*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arq. Emmanuel Quintal*
Periodo de colaboración: *Enero-Marzo 2013*
Nombre del proyecto: *Levantamiento de infraestructura escolar*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *. Realización de visitas a las escuelas indicadas para efectuar el levantamiento, así como el respectivo reporte de daños para el IDEFEY*

- IV -

Nombre del Patrón o Razón Social: *ARQUONA Arquitectos*
Periodo de colaboración: *Julio-Diciembre 2011*
Nombre del proyecto: *Casas habitación y capilla Américas*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *Elaboración de dibujo y corrección de planos, así como*



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

realización de perspectivas.

- RESUMEN DE HABILIDADES:

Manejo de Autocad 2D y 3D, 3DMax, Photoshop y Corel Draw, Indesign



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Villanueva Bacelis José Pablo

- **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Último grado de estudios: *9º Semestre*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

- **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Febrero 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: *Elaboración de levantamientos, dibujo de planos en Autocad, modelado y renderizado en 3D Max.*

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- **RESUMEN DE HABILIDADES:**

Elaboración de levantamientos, dibujo de planos, modelado y renderizaciones.
Manejo de Autocad, 3D Max



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Aguilar Rosel Julia

- **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Último grado de estudios: *8º Semestre*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

- **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arq. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Mayo 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: *Varios*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *Dibujante y elaboración de levantamientos*

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arq. Carlos Escalante Marín*
Periodo de colaboración: *Noviembre 2012 – Enero 2013*
Nombre del proyecto: *Oficinas "COMA", enfrente de la ESAY*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *Corrección y actualizado de planos, modelado y renderizado en 3D Max.*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- **RESUMEN DE HABILIDADES:**

Realización de levantamientos, dibujo de planos arquitectónicos, modelado en 3DMax y Autocad, ambientación y renderizado, diseño.
Manejo de 3D Max, Autocad, Atlantis, Photoshop.



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Rejón Mex Karen Maritza

• FORMACIÓN ACADÉMICA

Último grado de estudios: *Licenciatura*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

• EXPERIENCIA PROFESIONAL

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Agosto 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi*
Periodo de colaboración: *Febrero 2012 a Febrero 2013*
Nombre del proyecto: *Varios*
Nombre del puesto: *Practicante*
Descripción de las Actividades: *Realización de levantamientos, elaboración de planos.*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

• RESUMEN DE HABILIDADES:

Realización de levantamientos arquitectónicos, dibujo arquitectónico.
Manejo de Autocad, 3DMax, Photoshop.



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

May Chan José Eulalio

- **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Último grado de estudios: *Pasante*
Nombre de la institución educativa: *Licenciatura en Diseño de Interiores de la Universidad Patria*

- **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Febrero 2013 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Fernanda*
Periodo de colaboración: *Enero-Febrero 2013*
Nombre del proyecto: *Diseño de muebles y remodelado de habitaciones*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *Realización de levantamientos, elaboración de planos.*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: _____
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- **RESUMEN DE HABILIDADES:**

Realización de levantamientos arquitectónicos, elaboración de planos, modelado en 3D



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Estrella Camelo Adriana Anakaren

- **FORMACIÓN ACADÉMICA**

Último grado de estudios: *Licenciatura*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

- **EXPERIENCIA PROFESIONAL**

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Septiembre a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Construcciones Starce*
Periodo de colaboración: *Enero 2011 – Junio 2013*
Nombre del proyecto: *Departamentos, capilla, Casa habitación, gasolinera*
Nombre del puesto: *Asistente en arquitectura*
Descripción de las Actividades: *Dar seguimiento a proyectos (planos, perspectivas), así como el manejo de la explosión de materiales (volúmenes)*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Ideas Arquitectura*
Periodo de colaboración: *Junio-Agosto 2013*
Nombre del proyecto: *Levantamientos arquitectónicos de CFE*
Nombre del puesto: *Asistente de levantamientos*
Descripción de las Actividades: *. Realización de levantamientos en oficinas de poblados de la Península de Yucatán. Oficinas de la CFE.*

- **RESUMEN DE HABILIDADES:**

Desarrollo en cualquier área de trabajo enfocado al diseño, administración y a la representación arquitectónica, maquetación, dibujo de planos 2D, modelado 3D, renderizado de perspectiva, así como en el área administrativa con respecto a cálculos, explosión de materiales, instalaciones. Conocimientos teóricos en supervisión de obra.
Manejo de Autocad, 3DMax, V-Ray.



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

Víctor Enrique Castellanos Bolaños

• FORMACIÓN ACADÉMICA

Último grado de estudios: *Licenciatura en Arquitectura*
Nombre de la institución educativa: *Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán*

• EXPERIENCIA PROFESIONAL

- I -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Arg. Abel de Jesús Aké Canté*
Periodo de colaboración: *Noviembre 2010 a la fecha*
Nombre del proyecto: _____
Nombre del puesto: _____
Descripción de las Actividades: _____

- II -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Archivo Histórico de Mérida*
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: *Catalogación del fondo denominado Planeteca*
Nombre del puesto: *Capturista*
Descripción de las Actividades: *Revisión de planos arquitectónicos, casas habitación, urbanísticos, llenar fichas con la descripción de los planos, estados de conservación, etc. Capturar la información en una base de datos.*

- III -

Nombre del Patrón o Razón Social: *Gladys Noemí Ancona*
Periodo de colaboración: _____
Nombre del proyecto: *Digitalización de planos arquitectónicos de residencias históricas de la entidad de Mérida.*
Nombre del puesto: *Dibujante*
Descripción de las Actividades: *Digitalización de planos, uso de programas computacionales, tales como Photoshop; estimaciones volumétricas.*

• RESUMEN DE HABILIDADES:

Dibujo en 2D y 3D, modelado y producción de perspectivas en 3D Studio Max, levantamientos arquitectónicos en construcciones nuevas y de carácter histórico; diseño arquitectónico en casas



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

habitación, locales de uso comercial, arquitectura del paisaje, conocimiento sobre diseño de iluminación.

Software: Autocad, 3D Studio Max, Sketchup Up, Photoshop, paquetería Office: Word, Excel, Publisher, power point.



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

Curriculum

ALEJANDRA CONTRERAS MIRANDA

C. 64 I NO 578 A X 107

TEL. 9846288

CEL. 9992159298

35 AÑOS, MEXICANA

LICENCIA: CHOFER

CORREO: alexa3578@hotmail.com



OBJETIVO PERSONAL:

Desarrollar el potencial productivo adquirido a través de la experiencia con responsabilidad y capacitación de adaptabilidad e iniciativa en áreas de comunicación, trabajo en equipo, planeación y organización.

ESTUDIOS: Licenciatura en biología

TESIS: Entomofauna asociada al cultivo del espelón (*Vigna unguiculata*) en Xmatkuil, Yucatán.

CURSOS: en el intercambio de experiencias exitosas verdes y cultivos de cobertura en zona maya de Quintana Roo.

Curso en The Brown institute of English

Curso básico de capacitación y actualización en la inspección fitozoosanitario del cordón federal peninsular.

RECONOCIMIENTOS: Constancia por el instituto tecnológico agropecuario n0. 2 por haber obtenido el 9 en aprovechamiento académico.

Constancia otorgada por haber publicado la ponencia fitófagos asociados al Espelón (*Vigna unguiculata*).

DISTINCION COMO BECARIA: De Conacyt-Sisierra, dentro del proyecto de "evaluación de leguminosas de cobertura para intensificar la milpa en Yucatán

HABILIDADES TECNICAS:

MAQUINA: De escribir

PROGRAMAS: Word, Excel, Power Point



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION:

Estancia en la FMVZ-UADY, realizando el trabajo de residencias profesionales y la realización de la tesis de licenciatura.

SERVICIO SOCIAL:

EMPRESA: Secretaria de Desarrollo Social-FONAES

FECHA: 01/Jul/99 AL 31/Dic/99

DESCRIPCION DEL PUESTO: Supervisora de grupos de trabajo

LOGROS: Supervisar a los grupos de trabajos para su buen desempeño tanto en lo financiero como en lo técnico.

EMPRESA: Asociación de discapacitados y derechos humanos A.C.

FECHA: 28/oct/96 al 09/jun/97

DESCRIPCION DEL PUESTO: Ejecutiva de ventas

LOGROS: Recaudación de recursos para el apoyo de apertura de talleres para los discapacitados.

EMPRESA: Instituto Nacional para la Educación de los adultos

FECHA: 24/nov/95 al 30/may/96

DESCRIPCION DEL PUESTO: Asesora

LOGROS: Resolución de dudas para el mejor entendimiento de sus tareas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

EMPRESA: Abel de Jesús Ake Canté

FECHA: 01/Julio/12 a la fecha/Sept/13

DESCRIPCION DEL PUESTO:

Estudios y Proyectos de Flora y Fauna, así como los ecosistemas de Cavernas y Cenotes.

EMPRESA: Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos

FECHA: 28/mar/11 al 02/May/12

DESCRIPCION DEL PUESTO:

LOGROS: Impartir pláticas en las escuelas, realización de hortalizas orgánicas y vermicomposta, trabajos administrativos y de campo, propios del departamento de Educación Ambiental.

EMPRESA: Municipio de Mérida Yucatán/Programa hábitat 2011

FECHA: 02/Sept./11 al 25/Nov./11



ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ

PROYECTOS, DISEÑO E ILUMINACIÓN

RFC-AECA 731021V70

Tel: (999) 285-81-88; Cel: (999) 155-36-12;

email: abel.ake@abelakearquitectos.com

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Instructor

LOGROS: Impartición de pláticas en tres comunidades para dar a conocer la importancia de la prevención del cáncer cervicouterino.

EMPRESA: INEGI

FECHA: 16/may/10 al 25/jun/10

DESCRIPCION DEL PUESTO: Encuestador de cuestionario básico

LOGROS: Recabar información en campo, así como también utilizar cartografía urbana, manejo de AGEBS, realizar listado de inmuebles, realizar cuestionarios básicos y ubicación de cartografía.

EMPRESA: BACHOCO

FECHA: 22/Jul/08 AL 31/Dic/08

DESCRIPCION DEL PUESTO: Auditor de calidad

LOGROS: Supervisar al personal para que realicen las BPM'S, las POES, verificar la limpieza y sanidad de los equipos, validar el control de calidad del producto y subproductos y liberación de embarques.

EMPRESA: SEDESOL-Oportunidades

FECHA: 05/may/06 al 31/dic/08

DESCRIPCION DEL PUESTO: Promotor Social

LOGROS: La realización de tramites a las beneficiarias del programa, impartición de cursos, atención ciudadana, la resolución de problemas y dudas que surgieran en mi ruta que tenía asignada que comprendían a ocho municipios.

EMPRESA: Comité de sanidad vegetal de Yucatán

FECHA: 01/agos/03 al 31/feb/06

DESCRIPCION DEL PUESTO: Inspector fitozoosanitario

LOGROS: Verificar e inspeccionar las mercancías agropecuarias que se movilizan en el territorio nacional, en apego a la normatividad en materia Fito zoosanitaria y coadyuvar con las campañas Fito y zoosanitarias, para prevenir y evitar la diseminación de plagas y enfermedades, así como constatar la inocuidad y calidad de los alimentos, para proteger áreas libres o de baja prevalencia en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Anexo 11

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDOS EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES (DE OBRA O DE PROYECTO, SEGÚN CORRESPONDA)

Licitación Pública Nacional No. LO-831014984-N2-2013

Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS REGIÓN SUR Y CORREDOR TURÍSTICO PROGRESO-XCAMBÓ

Ubicación: DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Plazo de ejecución 60 días Naturales

Fecha estimada de inicio 04 DE OCTUBRE DE 2013

No.	CENTRO DE TRABAJO	INCIDENCIA PORCENTUAL		PRECIO ALZADO PROPUESTO	
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	NÚMERO	LETRA
1	CHOCHOLA	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 125,000.00	CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
2	MAXCANU	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 215,517.24	DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 24/100 M.N.
3	ZONA ARQUEOLOGICA OXKINTOK	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 129,310.34	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
4	GRUTAS DE AKTUN USIL	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 125,000.00	CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
5	GRUTAS DE CALCEHTOK			\$ 193,965.52	ENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.
6	OPICHEN	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 183,965.52	ENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.
7	MUNA	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 172,413.79	CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.
8	HDA SAN JUAN BAUTISTA " TABI" (TICUL)	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 301,724.14	TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N.
9	SANTA ELENA	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 193,965.52	ENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.
10	ZONA ARQUEOLOGICA KABAH (SANTA ELENA)	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 129,310.34	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
11	ZONA ARQUEOLOGICA LABNA (OXKUTZCAB)	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 129,310.34	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
12	ZONA ARQUEOLOGICA SAYIL (OXKUTZCAB)	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 129,310.34	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
13	ZONA ARQUEOLOGICA X'LAPAK (OXKUTZCAB)	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 129,310.34	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
14	OXKUTZCAB	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 237,068.97	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.
15	TEKAX	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 237,068.97	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.
16	ZONA ARQUEOLOGICA CHACMULTUN (TEKAX)	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 107,788.62	CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.
17	MANI	PROYECTO EJECUTIVO		\$ 172,413.79	CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.

18	TECOH	PROYECTO EJECUTIVO	\$	215,517.24	DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 24/100 M.N.
19	JACANCEH	PROYECTO EJECUTIVO	\$	258,620.69	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.
20	YAXCOPIL	PROYECTO EJECUTIVO	\$	64,655.17	SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.
21	EL CORCHITO	PROYECTO EJECUTIVO	\$	129,310.34	CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.
22	UAYMITUN	PROYECTO EJECUTIVO	\$	86,206.90	OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.
23	OBSEVACION DE AVES EN UAYMITUN	PROYECTO EJECUTIVO	\$	64,655.17	SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.
24	CHARCAS SALINERAS	PROYECTO EJECUTIVO	\$	64,655.17	SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.
25	PARADOR DE PLAYA EN XCAMBO	PROYECTO EJECUTIVO	\$	63,793.10	SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.
PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA			\$	3,869,827.59	SON TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. SIN INCLUIR EL IVA
PRESUPUESTO TOTAL NETO			\$	619,172.41	SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.
			\$	4,489,000.00	

Numeral 23.11 de la Convocatoria

ABEL DE JESÚS AKE CANTÉ
 PERSONA FÍSICA

Anexo 10

CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE POR ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES A EJECUTAR

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013

Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS REGIÓN SUR Y CORREDOR TURÍSTICO PROGRESO-XCAMBÓ

Ubicación: DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Plazo de ejecución: 60 días Naturales

Fecha estimada de inicio: 04 DE OCTUBRE DE 2013

No.	CENTRO DE TRABAJO	DURACIÓN		IMPORTE TOTAL	LOS PORCENTAJES DE AVANCES Y LOS MONTO DE ESTOS CORRESPONDEN A LOS PORCENTAJES PLASMADOS EN EL 10-1 PARA CADA ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDAD
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
1	CHOCOLA	04-oct-13	15-nov-13	\$ 125,000.00	
2	MAXCANU	04-oct-13	15-nov-13	\$ 215,517.24	
3	ZONA ARQUEOLOGICA OXKINTOK	04-oct-13	15-nov-13	\$ 129,310.34	
4	GRUTAS DE AKTUN LUSIL	04-oct-13	15-nov-13	\$ 125,000.00	
5	GRUTAS DE CALCEHTOK	04-oct-13	15-nov-13	\$ 193,965.52	
6	OPICHEN	04-oct-13	15-nov-13	\$ 193,965.52	
7	IMUNA	04-oct-13	15-nov-13	\$ 172,413.79	
8	HDA SAN JUAN BAUTISTA " TABI" (TICUL)	04-oct-13	15-nov-13	\$ 301,724.14	
9	SANTA ELENA	04-oct-13	15-nov-13	\$ 193,965.52	
10	ZONA ARQUEOLOGICA KABAH (SANTA ELENA)	04-oct-13	15-nov-13	\$ 129,310.34	
11	ZONA ARQUEOLOGICA LABNA (OKRUTZCAB)	04-oct-13	15-nov-13	\$ 129,310.34	
12	ZONA ARQUEOLOGICA SAYIL (OKRUTZCAB)	04-oct-13	15-nov-13	\$ 129,310.34	
13	ZONA ARQUEOLOGICA X'LAPAK (OKRUTZCAB)	04-oct-13	15-nov-13	\$ 129,310.34	
14	OKRUTZCAB	04-oct-13	15-nov-13	\$ 237,068.97	
15	TEKAX	04-oct-13	15-nov-13	\$ 237,068.97	
16	ZONA ARQUEOLOGICA CHACMUL TUN (TEKAX)	15-oct-13	02-dic-13	\$ 107,758.62	
17	IMANI	15-oct-13	02-dic-13	\$ 172,413.79	

18	TECOH	15-oct-13	02-dic-13	\$	215,517.24
19	ACANCEH	15-oct-13	02-dic-13	\$	258,620.69
20	YAXCOPOIL	15-oct-13	02-dic-13	\$	64,655.17
21	EL CORCHITO	15-oct-13	02-dic-13	\$	129,310.34
22	UAYMITUN	15-oct-13	02-dic-13	\$	86,206.90
23	OBSERVACION DE AVES EN UAYMITUN	15-oct-13	02-dic-13	\$	64,655.17
24	CHARCAS SALINERAS	15-oct-13	02-dic-13	\$	64,655.17
25	PARADOR DE PLAYA EN XCAMBO	15-oct-13	02-dic-13	\$	63,793.10



ABEL DE JESUS AKE CANTÉ
 PERSONA FISICA

Anexo 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS QUE REFLEJEN EL PORCENTAJE DE AVANCE CON SUS EROGACIONES.

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013

Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS REGIÓN SUR Y CORREDOR TURÍSTICO PROGRESO-XCAMBÓ

Ubicación: DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Plazo de ejecución 60 días Naturales

Fecha estimada de inicio 04 DE OCTUBRE DE 2013

No.	CENTRO DE TRABAJO	INCIDENCIA PORCENTUAL		LAS EROGACIONES CORRESPONDEN A LOS PORCENTAJES DEL ANEXO ADJUNTO (12.1) Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO SE RESPETAN LOS PLASIMADOS EN EL ANEXO 9
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	
1	CHICHOLA	IMAGEN URBANA	GESTION	
			LEVANTAMIENTO	
		IMAGEN URBANA	PROYECTO	
		ILUMINACION IGLESIA	GESTION	
		ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO	
		ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO	
		SEÑALÉTICA	PROYECTO	\$ 125,000.00
		Total		\$ 125,000.00
2	MAXCANU	IMAGEN URBANA	GESTION	
			LEVANTAMIENTO	
		IMAGEN URBANA	PROYECTO	
		ILUMINACION IGLESIA	GESTION	
		ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO	
		ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO	
		SEÑALÉTICA	PROYECTO	\$ 215,517.24
		Total		\$ 215,517.24
3	ZONA ARQUEOLOGICA OXKINTOK	UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO	
		UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO EJECUTIVO	
		UNIDAD DE SERVICIOS	GESTION	
		Total		\$ 129,310.34
		SEÑALÉTICA	PROYECTO	
4	GRUTAS DE AKTUN USIL	UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO	
		UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO	
		SENDERO ECOLOGICO	LEVANTAMIENTO	
		SENDERO ECOLOGICO	PROYECTO	
		Total		\$ 125,000.00
5	GRUTAS DE CALCEHTOK	SEÑALÉTICA	PROYECTO	
		UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO	

	UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO	
	SENDERO ECOLOGICO	LEVANTAMIENTO	
	SENDERO ECOLOGICO	PROYECTO	
	Total		\$ 193,965.52
6	OPICHEN		
	IMAGEN URBANA	GESTION	
	IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO	
	IMAGEN URBANA	PROYECTO	
	ILUMINACION IGLESIA	GESTION	
	ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO	
	ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO	
	SENALETICA	PROYECTO	
	Total		\$ 193,965.52
7	MUNA		
	IMAGEN URBANA	GESTION	
	IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO	
	IMAGEN URBANA	PROYECTO	
	ILUMINACION IGLESIA	GESTION	
	ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO	
	ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO	
	SENALETICA	PROYECTO	
	Total		\$ 172,413.79
8	CARRILLO DE LA CRUZ		
	SENALETICA	PROYECTO	
	SENDERO ECOLOGICO	GESTION	
	SENDERO ECOLOGICO	LEVANTAMIENTO	
	SENDERO ECOLOGICO	PROYECTO	
	RESCATE DE EDIFICIOS	GESTION	
	RESCATE DE EDIFICIOS	LEVANTAMIENTO	
	RESCATE DE EDIFICIOS	PROYECTO	
	ILUMINACION AREAS PL	GESTION	
	ILUMINACION AREAS PL	LEVANTAMIENTO	
	ILUMINACION AREAS PL	PROYECTO	
	Total		\$ 301,724.14
9	SANTA ELENA		
	IMAGEN URBANA	GESTION	
	IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO	
	IMAGEN URBANA	PROYECTO	
	ILUMINACION IGLESIA	GESTION	
	ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO	
	ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO	
	SENALETICA	PROYECTO	
	Total		\$ 193,965.52
10	ZONA ARQUEOLOGICA K'ABAH (SANTA ELENA)		
	UNIDAD DE SERVICIOS	GESTION	
	UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO	
	UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO	
	SENALETICA	PROYECTO	
	Total		\$ 129,310.34
11	ZONA ARQUEOLOGICA LABNA (OXKUTZ'AB)		
	UNIDAD DE SERVICIOS	GESTION	
	UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO	
	UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO	

		SEÑALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	129,310.34
12	ZONA ARQUEOLOGICA SAY'L (OXKUTZCAB)	UNIDAD DE SERVICIOS	GESTION		
		UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO		
		UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO		
		SEÑALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	129,310.34
13	ZONA ARQUEOLOGICA X LAPAK (OXKUTZCAB)	UNIDAD DE SERVICIOS	GESTION		
		UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO		
		UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO		
		SEÑALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	129,310.34
14	OXKUTZCAB	IMAGEN URBANA	GESTION		
		IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO		
		IMAGEN URBANA	PROYECTO		
		ILUMINACION IGLESIA P	GESTION		
		ILUMINACION IGLESIA P	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION IGLESIA P	PROYECTO		
		SEÑALETICA	PROYECTO		
		ILUMINACION DE LA CA	GESTION		
		ILUMINACION DE LA CA	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION DE LA CA	PROYECTO		
			Total	\$	237,068.97
15	TEKAX	IMAGEN URBANA	GESTION		
		IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO		
		IMAGEN URBANA	PROYECTO		
		ILUMINACION IGLESIA P	GESTION		
		ILUMINACION IGLESIA P	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION IGLESIA P	PROYECTO		
		SEÑALETICA	PROYECTO		
		ILUMINACION DE LA CA	GESTION		
		ILUMINACION DE LA CA	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION DE LA CA	PROYECTO		
			Total	\$	237,068.97
16	ZONA ARQUEOLOGICA CHACMILTUN (TEKAX)	UNIDAD DE SERVICIOS	GESTION		
		UNIDAD DE SERVICIOS	LEVANTAMIENTO		
		UNIDAD DE SERVICIOS	PROYECTO		
		SEÑALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	107,768.62
17	MANI	IMAGEN URBANA	GESTION		
		IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO		
		IMAGEN URBANA	PROYECTO		
		ILUMINACION IGLESIA	GESTION		
		ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO		
		SEÑALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	172,413.79

18	TECOH	IMAGEN URBANA	GESTION		
		IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO		
		IMAGEN URBANA	PROYECTO		
		ILUMINACION IGLESIA	GESTION		
		ILUMINACION IGLESIA	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION IGLESIA	PROYECTO		
		SENALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	215,517.24
19	ACANDEH	IMAGEN URBANA	GESTION		
		IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO		
		IMAGEN URBANA	PROYECTO		
		ILUMINACION IGLESIA P	GESTION		
		ILUMINACION IGLESIA P	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION IGLESIA P	PROYECTO		
		ILUMINACION DE LA CA	GESTION		
		ILUMINACION DE LA CA	LEVANTAMIENTO		
		ILUMINACION DE LA CA	PROYECTO		
		SENALETICA	PROYECTO		
			Total	\$	256,620.69
20	YAXCOPOOL	IMAGEN URBANA	GESTION		
		IMAGEN URBANA	LEVANTAMIENTO		
		IMAGEN URBANA	PROYECTO		
			Total	\$	64,655.17
21	EL CORCHITO	PARADOR TURISTICO Y	GESTION		
		PARADOR TURISTICO Y	LEVANTAMIENTO		
		PARADOR TURISTICO Y	SENALETICA		
		PARADOR TURISTICO Y	PROYECTO		
			Total	\$	129,310.34
22	UAYMITUN	RESCATE DE MIRADOR	GESTION		
		RESCATE DE MIRADOR	LEVANTAMIENTO		
		RESCATE DE MIRADOR	SENALETICA		
		RESCATE DE MIRADOR	PROYECTO		
			Total	\$	86,206.90
23	OBSEVACION DE AVES EN UAYMITUN	ESPIADEROS PARA LA	GESTION		
		ESPIADEROS PARA LA	LEVANTAMIENTO		
		ESPIADEROS PARA LA	SENALETICA		
		ESPIADEROS PARA LA	PROYECTO		
			Total	\$	64,655.17
24	CHARCAS SALINERAS	ADECUACION DE CHAR	GESTION		
		ADECUACION DE CHAR	LEVANTAMIENTO		
		ADECUACION DE CHAR	SENALETICA		
		ADECUACION DE CHAR	PROYECTO		
			Total	\$	64,655.17
25	PARADOR DE PLAYA EN XCAMBO	PARADOR DE PLAYA EN	GESTION		

PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO
 LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013
 DEL 04 DE OCT AL 02 DE DICIEMBRE DE 2013, EN DIVERSOS MPIO. DEL EDO. DE YUCATAN

Elaboración de proyecto ejecutivo:	% partida	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	IMPORTE
1 Chochohá (Chochohá).	4.908144%	04-oct-13	24-oct-13	■ ■ ■ ■		\$ 294,964.91
2 Maxcanú (Maxcanú).	6.441944%	04-oct-13	24-oct-13	■ ■ ■ ■		\$ 387,141.74
3 Zona arqueológica de Oxkintok (Maxcanú).	3.294895%	11-oct-13	31-oct-13	■ ■ ■ ■		\$ 198,013.43
4 Grutas de Aktun Usil (Maxcanú).	3.146616%	18-oct-13	31-oct-13	■ ■ ■ ■		\$ 189,102.29
5 Grutas de Calcehtok (Opichén).	3.146616%	18-oct-13	31-oct-13	■ ■ ■ ■		\$ 189,102.29
6 Opichén (Opichén).	4.908144%	11-oct-13	31-oct-13	■ ■ ■ ■		\$ 294,964.91
7 Muna (Muna).	4.833935%	17-oct-13	07-nov-13	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		\$ 290,505.16
8 Hacienda San Juan Bautista "Tabi" (Ticul).	3.955755%	07-nov-13	20-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 237,729.11
9 Santa Elena (Santa Elena).	4.780505%	25-oct-13	15-nov-13	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		\$ 287,294.15
10 Zona arqueológica de Kabah (Santa Elena).	3.146616%	01-nov-13	14-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 189,102.29
11 Zona arqueológica de Labná (Oxkutzcab).	3.146616%	01-nov-13	14-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 189,102.29
12 Zona arqueológica de Sayil (Oxkutzcab).	3.140030%	01-nov-13	14-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 188,706.48
13. Zona arqueológica de X'lapak (Oxkutzcab).	3.133444%	01-nov-13	14-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 188,310.67
14 Oxkutzcab (Oxkutzcab).	4.780505%	01-nov-13	22-nov-13		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$ 287,294.15
15. Tekax (Tekax).	5.486697%	08-nov-13	02-dic-13		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$ 329,734.18
16 Zona arqueológica de Chacmultún (Tekax).	3.294895%	25-oct-13	07-nov-13	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		\$ 198,013.43
17 Mani (Mani).	4.546571%	01-nov-13	22-nov-13		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$ 273,235.41
18 Tecoh (Tecoh).	5.486697%	15-oct-13	31-oct-13	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		\$ 329,734.18
19 Acanceh (Acanceh).	4.489884%	15-oct-13	31-oct-13	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		\$ 269,828.68
20 Yaxcopoil	3.901851%	04-oct-13	17-oct-13	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		\$ 234,489.65
21 El Corchito.	3.294895%	01-nov-13	14-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 198,013.43
22. Uaymitun.	3.294895%	08-nov-13	21-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 198,013.43
23. Observación de aves.	3.146616%	08-nov-13	21-nov-13		■ ■ ■ ■	\$ 189,102.29
24. Charcas salineras.	3.146616%	15-nov-13	02-dic-13		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$ 189,102.29
25. Parador de playa en Xcambó.	3.146616%	15-nov-13	02-dic-13		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$ 189,102.29
						\$ 6,009,703.13

J. J. J.

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.
 CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X 15 FRACC.MULSAY, MERIDA YUCATAN
 PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
 PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO
 LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013
 DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPTOS. DEL EDO. DE YUCATAN
 FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de Diciembre de 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	% PARTIDA	M E S E S												TOTAL PRESUPUESTO
					Octubre			Noviembre			Diciembre						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	CHOCHOLA (CHOCHOLA)		4.908144	*****	294,965											294,964.91	
020	MAXCANU (MAXCANU)		6.441944	*****	387,142											387,141.74	
030	ZONA ARQUEOLOGICA DE OXKINTOK (MAXCANU)		3.294895	*****	198,013											198,013.43	
040	GRUTA DE AKTUN USIL (MAXCANU)		3.146616	*****	189,102											189,102.29	
050	GRUTA DE CALCEHTOK (OPICHEN)		3.146616	*****	189,102											189,102.29	
060	OPICHEN (OPICHEN)		4.908144	*****	294,965											294,964.91	
070	MUNA (MUNA)		4.833935	*****	193,670			96,835								290,505.16	
080	HACIENDA SAN JUAN BAUTISTA TABI (TICUL)		3.955755	*****				237,729								237,729.11	
090	SANTA ELENA (SANTA ELENA)		4.780505	*****	95,765			191,529								287,294.15	
100	ZONA ARQUEOLOGICA DE KABAH (SANTA ELENA)		3.146616	*****				189,102								189,102.29	
110	ZONA ARQUEOLOGICA DE LABNA (OXKUTZCAB)		3.146616	*****				189,102								189,102.29	
120	ZONA ARQUEOLOGICA DE SAYIL (OXKUTZCAB)		3.140030	*****				188,706								188,706.48	
130	ZONA ARQUEOLOGICA DE X'LAPAK (OXKUTZCAB)		3.133444	*****				188,311								188,310.67	
140	OXKUTZCAB (OXKUTZCAB)		4.780505	*****				287,294								287,294.15	
150	TEKAX (TEKAX)		5.486697	*****				329,734								329,734.18	

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.
 CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X 15 FRACC. MULSAY, MERIDA YUCATAN
 PROGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
 PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X CAMBO
 LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013
 DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPIOs. DEL EDO. DE YUCATAN

FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de Diciembre de 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	% PARTIDA	M E S E S												TOTAL PRESUPUESTO	
					Octubre			Noviembre			Diciembre							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
160	ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN (TEKAX)		3.294895		*****	99,007			99,007								198,013.43	
170	MANI (MANI)		4.546571						*****	273,235							273,235.41	
180	TECOH (TECOH)		5.486697		*****	329,734											329,734.18	
190	ACANCEH (ACANCEH)		4.489884		*****	269,829											269,828.68	
200	YAXCOPIIL		3.901851		*****	234,490											234,489.65	
210	EL CORCHITO		3.294895						*****	198,013							198,013.43	
220	UAYMITUN		3.294895						*****	198,013							198,013.43	
230	OBSERVACION DE AVES		3.146616						*****	189,102							189,102.29	
240	CHARCAS SALINERAS		3.146616						*****	189,102							189,102.29	
250	PARADOR DE PLAYA EN XCAMBO		3.146616						*****	189,102							189,102.29	
MONTOS POR COLUMNA						2,775,784			3,233,920								6,009,703.13	
MONTOS ACUMULADOS						2,775,784			6,009,703									
% DE AVANCE ACUM.						46.1883651			100.000000									

25-Sep-2013

HOJA : 12

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION

PROYECTOS EJECUTIVOS-REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO
 LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013
 DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPIOs. DEL EDO. DE YUCATAN

NUM	CLAVE	DESCRIPCION	PTE UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
RESUMEN POR PARTIDAS						
010		CHOCCHOLA (CHOCCHOLA)	\$			294,964.91
020		MAXCANU (MAXCANU)	\$			387,141.74
030		ZONA ARQUEOLOGICA DE OXKINTOK (MAXCANU)	\$			198,013.43
040		GRUTA DE AKTUN USIL (MAXCANU)	\$			189,102.29
050		GRUTA DE CALCEHTOK (OPICHEN)	\$			189,102.29
060		OPICHEN (OPICHEN)	\$			294,964.91
070		MUNA (MUNA)	\$			290,505.16
080		HACIENDA SAN JUAN BAUTISTA TABI (TICUL)	\$			237,729.11
090		SANTA ELENA (SANTA ELENA)	\$			287,294.15
100		ZONA ARQUEOLOGICA DE KABAH (SANTA ELENA)	\$			189,102.29
110		ZONA ARQUEOLOGICA DE LABNA (OXKUTZCAB)	\$			189,102.29
120		ZONA ARQUEOLOGICA DE SAYIL (OXKUTZCAB)	\$			188,706.48
130		ZONA ARQUEOLOGICA DE X'LAPAK (OXKUTZCAB)	\$			188,310.67
140		OXKUTZCAB (OXKUTZCAB)	\$			287,294.15
150		TEKAX (TEKAX)	\$			329,734.18
160		ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMILTUN (TEKAX)	\$			198,013.43
170		MANI (MANI)	\$			273,235.41
180		TECOH (TECOH)	\$			329,734.18
190		ACANCEH (ACANCEH)	\$			269,828.68
200		YAXCOBIL	\$			234,489.65
210		EL CORCHITO	\$			198,013.43
220		UAYMITUN	\$			198,013.43
230		OBSERVACION DE AVES	\$			189,102.29
240		CHARCAS SALINERAS	\$			189,102.29
250		PARADOR DE PLAYA EN XCAMBO	\$			189,102.29
		SUBTOTAL	\$			6,009,703.13
		16.00% DE I.V.A	\$			961,552.50
		TOTAL PRESUPUESTO	\$			6,971,255.63

SON: (SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.
 CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X'15 FRACC.MULSAY, MERIDA YUCATAN
 PROGRAMA DE AVANCE FISICO
 PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO
 LICITACION PUBLICA LO-931014964-N2-2013

DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPTOS. DEL EDO. DE YUCATAN

FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de diciembre de 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	% PARTIDA	M E S E S												% TOTAL PRESUPUESTO
					Octubre			Noviembre			Diciembre			S E M A N A S			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	CHOCHOLA (CHOCHOLA)		4.908144	100.0000 %	100.0000 %												4.9081 %
020	MAXCANU (MAXCANU)		6.441944	100.0000 %	100.0000 %												6.4419 %
030	ZONA ARQUEOLOGICA DE OXKINTOK (MAXCANU)		3.294895	100.0000 %	100.0000 %												3.2949 %
040	GRUTA DE AKTUN USIL (MAXCANU)		3.146616	100.0000 %	100.0000 %												3.1466 %
050	GRUTA DE CALCEHTOK (OPICHEN)		3.146616	100.0000 %	100.0000 %												3.1466 %
060	OPICHEN (OPICHEN)		4.908144	100.0000 %	100.0000 %												4.9081 %
070	MUNA (MUNA)		4.833935	66.6667 %	33.3333 %												4.8339 %
080	HACIENDA SAN JUAN BAUTISTA TABI (TICUL)		3.955755	100.0000 %	100.0000 %												3.9558 %
090	SANTA ELENA (SANTA ELENA)		4.780505	33.3333 %	66.6667 %												4.7805 %
100	ZONA ARQUEOLOGICA DE KABAH (SANTA ELENA)		3.146616	100.0000 %	100.0000 %												3.1466 %
110	ZONA ARQUEOLOGICA DE LABNA (OXKUTZCAB)		3.146616	100.0000 %	100.0000 %												3.1466 %
120	ZONA ARQUEOLOGICA DE SAYIL (OXKUTZCAB)		3.140030	100.0000 %	100.0000 %												3.1400 %
130	ZONA ARQUEOLOGICA DE X'LAPAK (OXKUTZCAB)		3.133444	100.0000 %	100.0000 %												3.1334 %
140	OXKUTZCAB (OXKUTZCAB)		4.780505	100.0000 %	100.0000 %												4.7805 %
150	TEKAX (TEKAX)		5.486697	100.0000 %	100.0000 %												5.4867 %

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.
 CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X 15 FRACC. MULSAY, MERIDA YUCATAN
 PROGRAMA DE AVANCE FISICO
 PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO
 LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013

DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPTOS. DEL EDO. DE YUCATAN

FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de diciembre de 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	% PARTIDA	M E S E S												% TOTAL PRESUPUESTO
					Octubre			Noviembre			Diciembre			S E M A N A S			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
160	ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN (TEKAX)		3.294895		*****				50.0000 %			50.0000 %					3.2949 %
170	MANI (MANI)		4.546571					*****			100.0000 %					4.5466 %	
180	TECOH (TECOH)		5.486697		*****				100.0000 %							5.4867 %	
190	ACANCEH (ACANCEH)		4.489884		*****				100.0000 %							4.4899 %	
200	YAKCOPIIL		3.901851		*****				100.0000 %							3.9019 %	
210	EL CORCHITO		3.294895					*****			100.0000 %					3.2949 %	
220	UAYMITUN		3.294895					*****			100.0000 %					3.2949 %	
230	OBSERVACION DE AVES		3.146616					*****			100.0000 %					3.1466 %	
240	CHARCAS SALINERAS		3.146616					*****			100.0000 %					3.1466 %	
250	PARADOR DE PLAYA EN XCAMBO		3.146616					*****			100.0000 %					3.1466 %	
% AV. POR COLUMNA					46.1884 %	53.8116 %	0.0000 %										100.0000 %
% AV. ACUMULADOS					46.1884 %	100.0000 %	100.0000 %										

PROGRAMA DE IMPORTES DE INSUMOS DE LA OBRA

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.

CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X 15 FRACC.MULSAY, MERIDA YUCATAN

PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO

LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013

DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPIOs. DEL EDO. DE YUCATAN

FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de Diciembre de 2013

PROGRAMA DE IMPORTES DE INSUMOS	DESCRIPCION	UNID	M E S E S												CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE		
			Octubre			Noviembre			Diciembre										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
EQUIPO																			
3CAMP1C1	CAMIONETA PICK UP FORD	H-M	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2890.00	168.04	485,635.60
3PLO0010	PLOTTER HP	H-M	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	920.00	116.01	106,729.20	
3SCAN010	SCANNER MCA LAICA SCANSTATION 10	H-M	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1200.00	1,130.11	1,356,131.99	
3SOF0010	SOFTWARE PARA REALIZACION DE MAQUETA ELECTRONICA. CON EQUIPO DE COMPUTO	H-M	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4209.50	302.94	1,275,225.92	
TOTAL EQUIPO			1527004.86	1696717.88	0.00													3,223,722.71	
MONTOS ACUMULADOS			1527004.86	3223722.74	3223722.74														

PROGRAMA DE IMPORTES DE INSUMOS DE LA OBRA

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.

CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X 15 FRACC. MULSAY, MERIDA YUCATAN

PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO Y CAMBO

LICITACION PUBLICA LO-931014984-N2-2013

DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPTOS. DEL EDO. DE YUCATAN

FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de diciembre de 2013

PROGRAMA DE IMPORTES DE INSUMOS		M E S E S												CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
CONCEPTO	DESCRIPCION	UNID	Octubre			Noviembre			Diciembre							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
EQUIPO																
3CAMPIC1	CANTONETA PICK UP FORD	H-M	*****			*****			*****							
			213494.82			272140.78							2890.00	168.04	485,635.60	
3PLO0010	PLOTTER HP	H-M	*****			*****			*****							
			47738.12			58991.09							920.00	116.01	106,729.20	
3SCAN010	SCANNER INCA LAICA SCANSTATION 10	H-M	*****			*****			*****							
			643683.14			707448.86							1200.00	1,130.11	1,356,131.99	
3SO0010	SOFTWARE PARA REALIZACION DE MAQUETA ELECTRONICA, CON EQUIPO DE COMPUTO	H-M	*****			*****			*****							
			617088.78			658137.15							4209.50	302.94	1,275,225.92	
TOTAL EQUIPO			1527004.86			1696717.88			0.00						3,223,722.71	
MONTOS ACUMULADOS			1527004.86			3223722.74			3223722.74							

PROGRAMA DE IMPORTES DE INSUMOS DE LA OBRA

BSI MULTIDISCIPLINARIA S.A. DE C.V.

CALLE 35 No. 139 X 12 DIAG. X 15 FRACC.MULSAY, MERIDA YUCATAN

PROYECTOS EJECUTIVOS REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO X'CAMBO

LICITACION PUBLICA 10-931014984-N2-2013

DEL 04 DE OCT AL 02 DE DIC DE 2013, EN DIVERSOS MPIOs. DEL EDO. DE YUCATAN

FECHA DE INICIO: 4 de Octubre de 2013 FECHA DE TERMINACION: 2 de Diciembre de 2013

PROGRAMA DE IMPORTES DE INSUMOS		M E S E S												CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	
CONCEPTO	DESCRIPCION	UNID	Octubre			Noviembre			Diciembre								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
MANO DE OBRA																	
2TUR0010	ARQUITECTO PROYECTISTA	JOR	*****												161.00	980.54	157,866.93
			69618.34			86248.60											
2TUR0015	AUXILIAR DE PROYECTISTA	JOR	*****												322.00	658.10	211,908.20
			93450.20			118458.00											
2TUR0020	AUXILIAR DE INGENIERIA	JOR	*****												910.50	658.10	599,200.05
			263404.53			335795.53											
2TUR0030	INGENIERO CIVIL COORDINADOR DE PROYECTO	JOR	*****												135.60	1,222.37	165,753.37
			72975.49			92777.88											
2TUR0040	INGENIERO ELECTRICO	JOR	*****												190.00	980.54	186,302.59
			87268.06			99034.54											
2TUR0050	INGENIERO CIVIL ESTRUCTURISTA	JOR	*****												86.00	980.54	84,326.44
			37750.79			46575.65											
2TUR0060	ING CIVIL ANALISTA DE COSTO	JOR	*****												161.00	980.54	157,866.93
			69618.34			88248.60											
2TUR0070	ING CIVIL PLANEACION Y CONTROL	JOR	*****												72.45	980.54	71,040.12
			31328.25			39711.87											
2TUR0080	ING CIVIL GESTION Y TRAMITES	JOR	*****												175.00	980.54	171,594.49
			72069.69			99524.61											
TOTAL MANO DE OBRA			797483.69			1008375.48			0.00								1,805,859.12
MONTOS ACUMULADOS			797483.69			1805859.17			1805859.17								



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 10.- CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE POR ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES A EJECUTAR

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.
 Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio : 4 de octubre de 2013.

fecha: 26 de septiembre de 2013

ACTIVIDAD, SUBACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDADES	PROGRAMACION.		CALENDARIO DE AVANCE Y PAGOS PROGRAMADOS												
	INICIO	TERMINO	OCTUBRE						NOVIEMBRE						
			4-18	19-2	3-17	18-2									
1	04-oct-13	28-oct-13	15%	9%											
			\$ 655,000.00	\$ 410,000.00											
1.1	04-oct-13	28-oct-13	22%	14%											
			\$ 225,000.00	\$ 150,000.00											
1.2	04-oct-13	28-oct-13	20%	12%											
			\$ 215,000.00	\$ 130,000.00											
1.3	04-oct-13	28-oct-13	20%	12%											
			\$ 215,000.00	\$ 130,000.00											
2	04-oct-13	28-oct-13	12%	6%											
			\$ 535,000.00	\$ 285,000.00											
2.1	04-oct-13	28-oct-13	6%	4%											
			\$ 50,000.00	\$ 30,000.00											
2.2	04-oct-13	28-oct-13	15%	9%											
			\$ 135,000.00	\$ 75,000.00											
2.3	04-oct-13	28-oct-13	43%	22%											
			\$ 350,000.00	\$ 180,000.00											
3	19-oct-13	12-nov-13		18%											
				\$ 830,000.00	\$ 415,000.00										
3.1	19-oct-13	12-nov-13		20%											
				\$ 250,000.00	\$ 125,000.00										
3.2	19-oct-13	12-nov-13		15%											
				\$ 290,000.00	\$ 115,000.00										
3.3	19-oct-13	12-nov-13		25%											
				\$ 350,000.00	\$ 175,000.00										
4	19-oct-13	12-nov-13		11%											
				\$ 500,000.00	\$ 260,000.00										



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 11.- PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDOS EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE PROYECTO.

fecha: 26 de septiembre de 2013

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio : 4 de octubre de 2013.

No.	ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES.	INCIDENCIA PORCENTUAL		IMPORTE CON NÚMERO	IMPORTE CON LETRA
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
	PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR				
1	CONO SUR 1 (YACOPOLL, CHOCHOLA, MAXCANU, CALCEHTOK, OXKINTOK, AKTUN USIL, OPICHEN.)	20%		\$1,065,000.00	SON : UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
1.1	PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$375,000.00	SON : TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		12%	\$45,000.00	SON : CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		21%	\$80,000.00	SON : OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$250,000.00	SON : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
1.2	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$345,000.00	SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		13%	\$45,000.00	SON : CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		20%	\$70,000.00	SON : SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$230,000.00	SON : DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
1.3	MODULO DE SERVICIOS DEL PARADOR TURISTICO, SENDEROS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$345,000.00	SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		13%	\$45,000.00	SON : CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		20%	\$70,000.00	SON : SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$230,000.00	SON : DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
2	CONO SUR 2 (SANTA ELENA, KABAH LABNA, SAYIL, X' LAPAK.)	20%		\$820,000.00	SON : OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
2.1	PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$80,000.00	SON : OCHENTA MIL MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		13%	\$10,000.00	SON : DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		13%	\$10,000.00	SON : DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		74%	\$60,000.00	SON : SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
2.2	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$210,000.00	SON : DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		10%	\$20,000.00	SON : VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		19%	\$40,000.00	SON : CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		71%	\$150,000.00	SON : CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
2.3	MODULO DE SERVICIOS DEL PARADOR TURISTICO, SENDEROS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$550,000.00	SON : QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		9%	\$50,000.00	SON : CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		23%	\$120,000.00	SON : CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		68%	\$360,000.00	SON : TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
3	CONO SUR 3 (MIUNA, HDA TABI, OXKUTZCAB, TEKAX, CHACMUL TUN.)	20%		\$1,245,000.00	SON : UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
3.1	PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$375,000.00	SON : TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS		12%	\$45,000.00	SON : CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		21%	\$80,000.00	SON : OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$250,000.00	SON : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
3.2	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALÉTICAS.	100%		\$345,000.00	SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

[Handwritten signature and initials]



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 11.- PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDOS EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE PROYECTO.

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.

Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha estimada de inicio: 4 de octubre de 2013.

fecha: 26 de septiembre de 2013

No.	ACTIVIDADES/ SUBACTIVIDADES.	INCIDENCIA PORCENTUAL		IMPORTE CON NUMERO	IMPORTE CON LETRA
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
	PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR				
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		13%	\$45,000.00	SON: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		20%	\$70,000.00	SON: SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$230,000.00	SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
3.3	RESCATE DE CASO E IGLESIA, ILUMINACION, SENDERO Y SEÑALETICAS..	10%		\$525,000.00	SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		10%	\$50,000.00	SON: CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		24%	\$175,000.00	SON: CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$350,000.00	SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
4	CENTRO SUR (ACANCEH, TECOH, MANI)	20%		\$760,000.00	SON : SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
4.1	PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALETICAS.	100%		\$295,000.00	SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		12%	\$35,000.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		20%	\$60,000.00	SON: SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		68%	\$200,000.00	SON: DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.
4.2	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALETICAS.	100%		\$345,000.00	SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		13%	\$45,000.00	SON: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		20%	\$70,000.00	SON: SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		67%	\$230,000.00	SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
4.3	ILUMINACION DE CAPILLAS Y SEÑALETICAS.	100%		\$120,000.00	SON : CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		8%	\$10,000.00	SON: DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		17%	\$20,000.00	SON: VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		75%	\$90,000.00	SON : NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
5	PROGRESO- XCAMBO (CORCHITO, UAYMITUN, CHARCAS SALINERAS, XCAMBO.)	20%		\$605,000.00	SON : SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
5.1	PARADORES TURISTICOS Y ENBARCADEROS	100%		\$220,000.00	SON : DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		5%	\$10,000.00	SON: DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		18%	\$40,000.00	SON: CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		77%	\$170,000.00	SON: CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
5.2	RESCATE DE CHARCAS Y ADECUACION DE MIRADORES	100%		\$125,000.00	SON : CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		8%	\$10,000.00	SON: DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		28%	\$35,000.00	SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		64%	\$80,000.00	SON: OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
5.3	RESCATE DE MIRADOR Y MUSEO UAYMITUN.	100%		\$280,000.00	SON : DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.		12%	\$30,000.00	SON: TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS		19%	\$50,000.00	SON: CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

[Handwritten signature and stamp]



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 11.- PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDOS EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DE PROYECTO.

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.

Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y

Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio: 4 de octubre de 2013.

fecha: 26 de septiembre de 2013

No.	ACTIVIDADES / SUBACTIVIDADES	INCIDENCIA PORCENTUAL		IMPORTE CON NUMERO	IMPORTE CON LETRA
		ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD		
	PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR				
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.		69%	\$160,000.00 [SOY: CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.]	
				\$4,495,000.00	

TOTAL DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO.

\$160,000.00 [SOY: CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.]

\$4,495,000.00

ING. ELMER W. CHABLE BENITEZ.
REPRESENTANTE LEGAL.



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 12.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CON EL PORCENTAJE DE AVANCE CON SUS EROGACIONES.

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

fecha: 26 de septiembre de 2013

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.
 Plazo de ejecución: 60 días naturales
 Fecha estimada de inicio: 4 de octubre de 2013.

	FECHA PROGRAMADA		DURACION EN DIAS	MONTO POR ACTIVIDAD	MONTO POR ACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDADES	OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	INICIO	TERMINO				4-18	19-2	3-17	18-2
1	PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR								
1.1	CONO SUR 1 (YAXCOPIL, CHOCHOLA, MAXGANU, CALCEHTOK, OXKINTOK, AKTUN USIL, OPICHEN)	04-oct-13	28-oct-13	25	\$ 1,085,000.00	\$ 655,000.00	\$ 410,000.00		
	PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALÉTICAS.	04-oct-13	28-oct-13	25	\$ 375,000.00	\$ 225,000.00	\$ 150,000.00		
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	04-oct-13	13-oct-13	10	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00		
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	04-oct-13	08-oct-13	5	\$ 80,000.00				
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	09-oct-13	28-oct-13	20	\$ 250,000.00	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00		
1.2	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALÉTICAS.	04-oct-13	28-oct-13	25	\$ 345,000.00	\$ 215,000.00	\$ 130,000.00		
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	04-oct-13	13-oct-13	10	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00			
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	04-oct-13	08-oct-13	5	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	09-oct-13	28-oct-13	20	\$ 230,000.00	\$ 100,000.00	\$ 130,000.00		
1.3	MODULO DE SERVICIOS DEL PARADOR TURISTICO, SENDEROS Y SEÑALÉTICAS.	04-oct-13	28-oct-13	25	\$ 345,000.00	\$ 215,000.00	\$ 190,000.00		
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	04-oct-13	13-oct-13	10	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00			
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	04-oct-13	08-oct-13	5	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	09-oct-13	28-oct-13	20	\$ 230,000.00	\$ 100,000.00	\$ 130,000.00		
2	CONO SUR 2 (SANTA ELENA , KABAH, LABNA, SAYIL, X'LAPAK.)	04-oct-13	28-oct-13	25	\$ 820,000.00	\$ 535,000.00	\$ 285,000.00		
2.1	PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALÉTICAS.	04-oct-13	28-oct-13	25	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	04-oct-13	13-oct-13	10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	04-oct-13	08-oct-13	5	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	09-oct-13	28-oct-13	20	\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 12.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CON EL PORCENTAJE DE AVANCE CON SUS EROGACIONES.

fecha: 26 de septiembre de 2013

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio : 4 de octubre de 2013.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA		DURACION EN DIAS	MONTOS POR ACTIVIDAD	MONTOS POR SUBACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDADES	OCTUBRE		NOVIEMBRE	
		INICIO	TERMINO				4-18	19-2	3-17	18-2
PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR										
2.2	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALETICAS.	04-oct-13	28-oct-13	25		\$ 210,000.00				
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.						\$ 135,000.00	\$ 75,000.00		
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	04-oct-13	13-oct-13	10	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	04-oct-13	08-oct-13	5	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00			
	MODULO DE SERVICIOS DEL PARADOR TURISTICO, SENDEROS Y SEÑALETICAS.	09-oct-13	28-oct-13	20	\$ 150,000.00		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00		
2.3	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	04-oct-13	28-oct-13	25		\$ 550,000.00	\$ 350,000.00	\$ 180,000.00		
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	04-oct-13	13-oct-13	10	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	04-oct-13	08-oct-13	5	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00			
	CONO SUR 3 (MUNA OXKUTZCAB, TICUL Y TEXKAX.)	09-oct-13	28-oct-13	20	\$ 360,000.00		\$ 180,000.00	\$ 180,000.00		
3	PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y SEÑALETICAS.	15-oct-13	12-nov-13	25		\$ 1,245,000.00				
3.1	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	19-oct-13	12-nov-13	25		\$ 375,000.00				
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	19-oct-13	23-oct-13	5	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00			
3.2	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	24-oct-13	12-nov-13	20		\$ 230,000.00				
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	19-oct-13	12-nov-13	25	\$ 345,000.00		\$ 230,000.00	\$ 115,000.00		
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00			
3.3	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	19-oct-13	12-nov-13	25		\$ 575,000.00				
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00			
	PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	19-oct-13	23-oct-13	5	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00			
	RESCATE DE CASCO DE IGLESIA E ILUMINACION, SENDEROS Y SEÑALETICAS.	24-oct-13	12-nov-13	20		\$ 115,000.00				
	PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	19-oct-13	12-nov-13	25	\$ 575,000.00		\$ 350,000.00	\$ 175,000.00		
	ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00			

ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
INSTALACIONES DE SERVICIOS DE ENFERMERIA GENERAL,
 INDUSTRIAL, COMERCIALES Y RESIDENCIAL

ANEXO 12.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CON EL PORCENTAJE DE AVANCE CON SUS EROGACIONES.

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

fecha: 26 de septiembre de 2013

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio: 4 de octubre de 2013.

FECHA PROGRAMADA	MONTOS POR ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDADES		DURACION EN DIAS	MONTOS POR ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDADES	MONTOS POR ACTIVIDAD Y SUBACTIVIDADES	OCTUBRE		NOVIEMBRE	
	INICIO	TERMINO				4-18	19-2	3-17	18-2
PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR									
PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTOS.	19-oct-13	23-oct-13	5	\$ 125,000.00		\$ 125,000.00			
	24-oct-13	12-nov-13	20	\$ 350,000.00		\$ 175,000.00	\$ 175,000.00		
4	19-oct-13	12-nov-13	25		\$ 760,000.00				
4.1	19-oct-13	12-nov-13	25		\$ 295,000.00				
PROYECTO IMAGEN URBANA DE PRIMEROS CUADROS Y SEÑALÉTICAS.	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00			
PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	19-oct-13	23-oct-13	5	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00			
ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	24-oct-13	12-nov-13	20	\$ 200,000.00		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		
4.2	19-oct-13	12-nov-13	25		\$ 345,000.00				
PROYECTO DE ILUMINACION, MEJORAMIENTO DE IGLESIAS.	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 45,000.00		\$ 45,000.00			
PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	19-oct-13	23-oct-13	5	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00			
ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	24-oct-13	12-nov-13	20	\$ 230,000.00		\$ 230,000.00	\$ 115,000.00		
4.3	19-oct-13	12-nov-13	25		\$ 120,000.00				
ILUMINACION DE CAPILLA Y SEÑALÉTICAS.	19-oct-13	28-oct-13	10	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			
PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	19-oct-13	23-oct-13	5	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00			
ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	24-oct-13	12-nov-13	20	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	\$ 45,000.00		
5	07-nov-13	02-dic-13	25		\$ 605,000.00				
5.1	07-nov-13	02-dic-13	25		\$ 220,000.00				
PROGRESO-XCAMBO (CORCHITO JUATIMITUN, CHRCAS SALINERAS, XCAMBO)	07-nov-13	16-nov-13	10	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			
PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	07-nov-13	11-nov-13	5	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00			
ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	12-nov-13	02-dic-13	20	\$ 170,000.00		\$ 85,000.00	\$ 85,000.00		
PARADORES TURISTICOS Y EMBARCADEROS.	07-nov-13	16-nov-13	10	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			
PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	07-nov-13	11-nov-13	5	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00			
ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	12-nov-13	02-dic-13	20	\$ 170,000.00		\$ 85,000.00	\$ 85,000.00		
5.2	07-nov-13	02-dic-13	25		\$ 125,000.00				
RESCATE DE CHARCAS Y ADECUACION DE MIRADORES.	07-nov-13	16-nov-13	10	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00			
PERMISOS ANTE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS.	07-nov-13	11-nov-13	5	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00			
ANTEPROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS	12-nov-13	02-dic-13	20	\$ 170,000.00		\$ 85,000.00	\$ 85,000.00		



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL,
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL.

ANEXO 12.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS CON EL PORCENTAJE DE AVANCE CON SUS EROGACIONES.

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

fecha: 26 de septiembre de 2013

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio : 4 de octubre de 2013.

	FECHA PROGRAMADA		DURACION EN DIAS	MONTO POR ACTIVIDAD	MONTO POR SUBACTIVIDAD Y/O SUBACTIVIDADES	OCTUBRE			NOVIEMBRE		
	INICIO	TERMINO				4-18	19-2	3-17	18-2		
PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR											
	07-nov-13	11-nov-13	5	\$ 35,000.00					\$ 35,000.00		
	12-nov-13	02-dic-13	20	\$ 80,000.00					\$ 40,000.00		\$ 40,000.00
5.3	07-nov-13	02-dic-13	25		\$ 260,000.00				\$ 170,000.00		\$ 90,000.00
	07-nov-13	16-nov-13	10	\$ 30,000.00					\$ 30,000.00		
	07-nov-13	11-nov-13	5	\$ 50,000.00					\$ 50,000.00		
	12-nov-13	02-dic-13	20	\$ 180,000.00					\$ 90,000.00		\$ 90,000.00
SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES.						\$1,150,000.00	\$2,025,000.00		\$1,065,000.00	\$215,000.00	
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES.						\$1,150,000.00	\$3,215,000.00		\$4,280,000.00	\$4,495,000.00	



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INDUSTRIAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL

ANEXO 13.-PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO EN ACTIVIDADES MENSUALES DE UTILIZACION DE EQUIPO CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y EN GENERAL EL QUE SE REQUIERA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CON SU EROGACION

Licitación Pública Nacional No. LO-331014884-N2-2013.
 Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico
 Progreso-Acambó que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.
 Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.
 Plazo de ejecución: 60 días naturales
 Fecha estimada de inicio: 4 de octubre de 2013.

fecha: 26 de septiembre de 2013

No.	EQUIPO CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y EN GENERAL EL QUE SE REQUIERA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	TIPO	CARACTERISTICAS	ACTIVIDADES Y O SUBACTIVIDADES EN LA QUE SE UTILIZARA	TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO	EROGACION TOTAL POR CADA UNIDAD	OCTUBRE		NOVIEMBRE
							4-18	19-2	3-17
1	PLOTTER HP DESIGNJET 110P-US		IMPRESORA DE PLANOS A BLANCO/NEGRO Y COLOR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO DESIGNJET 110 PLUS.	IMPRESION DE PLANOS	350	\$10,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
2	HP LaserJet Professional serie M1130 MFP		Impresora, Escáner y Copiadora marca HEWLETT PACKARD modelo LaserJet Professional serie M1130nf MFP	IMPRESIONES DE MEMORIAS Y DISEÑOS	200	\$35,000.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$8,750.00
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLETT PACKARD DE 320 GB EN DISCO DURO, 3 GB DE MEMORIA EN RAM, PROCESADOR GENUINE INTEL I3-530	DISEÑO Y DIBUJO DE PROYECTOS	600	\$120,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
4	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)		COMPUTADORA PORTATIL, MARCA TOSHIBA DE 320 GB EN DISCO DURO, 4 GB DE MEMORIA EN RAM, PROCESADOR GENUINE INTEL I3-530	DISEÑO Y DIBUJO DE PROYECTOS	600	\$160,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
5	CAMARA FOTOGRAFICA		CAMARA FOTOGRAFICA GIGON SEM PROFESIONAL	ARCHIVO FOTOGRAFICO DE LOS SITIOS	200	\$45,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
6	DISTOMETRO		DISTOMETRO DE RUEDA CON ALCANCE DE 99,999 MTS.	MEDICIONES EN LOS LEVANTAMIENTOS	200	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00

\$118,750.00	\$118,750.00	\$118,750.00	\$118,750.00
\$118,750.00	\$237,500.00	\$351,250.00	\$450,000.00

SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES.
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES.

(Firma)
 ING. ELMER W. CHABLE BENITEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



CORPORATIVO EN INSTALACIONES S.A. DE C.V.
 INSTALACIONES Y CONSERVACIONES EN GENERAL
 REGISTRO FISCAL, COMERCIAL Y REGISTRARIAL

ANEXO 14.-PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO EN ACTIVIDADES MENSUALES DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS CON SUS EROGACIONES

Licitación Pública Nacional No. LO-931014984-N2-2013.

Objeto de los Servicios Relacionados con la Obra Pública: Desarrollo de los Proyectos Ejecutivos Región Sur y Corredor Turístico Progreso-Xcambio que contiene los proyectos de diversos municipios del Estado de Yucatán.

fecha: 26 de septiembre de 2013

Ubicación: Diversos municipios del Estado de Yucatán.

Plazo de ejecución: 60 días naturales

Fecha estimada de inicio: 4 de octubre de 2013.

No. DE ELEMENTOS	CATEGORIA	ACTIVIDADES Y/O SUBACTIVIDADES EN LA QUE SE UTILIZARA.	CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS	EROGACION TOTAL POR CATEGORIA	OCTUBRE			NOVIEMBRE	
					4-18	19-2	3-17	18-2	
PROYECTO EJECUTIVO REGION SUR Y CORREDOR TURISTICO PROGRESO-XCAMBO									
2	ARQUITECTO	MEDICIONES Y LEVANTAMIENTOS FOTOGRAFICOS, DISEÑO Y EVALUACION DE LOS SITIOS A INTERVENIR Y RESTAURAR. TRAMITES ANTE INAH, SEDUMA, ARTE SACRO Y AUTORIDADES MPAALES. PRESENTACIONES FOTOREALISTICAS DE LOS PROYECTOS.	60	\$1,200,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	
2	INGENIERO CIVIL	DISEÑO Y CALCULOS ESTRUCTURALES, DISEÑO Y CALCULO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.	50	\$750,000.00		\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	
1	INGENIERO ELECTROMECANICO	DISEÑO Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	50	\$450,000.00		\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	
2	PASANTE DE ARQUITECTURA	MEDICIONES Y LEVANTAMIENTOS, DIBUJO DE PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANTAS, ALZADOS, FACHADAS Y CORTES.	60	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	
SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES.					\$525,000.00	\$925,000.00	\$925,000.00	\$925,000.00	
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES.					\$525,000.00	\$1,450,000.00	\$2,375,000.00	\$3,300,000.00	

ING. ELMER W. CHABLE BENITEZ.
 REPRESENTANTE LEGAL.